План График выполнения ППР на ИЮНЬ 2019 г. по Томскому району 
	Томская обл, п. Светлый, 53Г.
	ТП К-5 (БС 70.5039)
	Июнь 03
	

	Томская обл., Томский р-н, п.Светлый, №1
	ТП К-5-29 10/0,4 кВ
	Июнь 03
	

	п. Копылово, 11-й км. по тракту Томск-Итатка
	ТП СВ-6-3
	Июнь 05-06
	

	г.Томск, жд.станция п. Копылово, ул.Дорожников 2д.
	ТП К-16-25
	Июнь 03
	

	Томская область, г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/25, стр.2
	ТП-2 «ОЭЗ»
	Июнь 03-04
	

	Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка.
	ТП № БН-4-14
	Июнь 05-06
	

	Томский район, 4 км автодороги д. Михайловка-с. Александровское - п. Итатка.
	ТП СВ-5-7 250/10/0,4 
	Июнь 05-06
	

	Томская обл., ЗАТО Северск, п. Самусь, у. Кирова, 59
	ТП У-1-11
	
	

	Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово
	ТП ТМ-1600/10/6 кВ
	Июнь 03-04
	

	Второе Кудровкое месторождение строительного песка в районе п.Копылово
	ТП ТМ-100/6/0,4 кВ
	Июнь 03-04
	

	г.Томск, Шегарский тракт, 1
	ТП Г-1-1  10/0,4 кВ
	Июнь 07

	мкр. Северный
	ТП ГС-3 (2х400кВА)
	Июнь 10по14

	мкр. Северный
	ТП ГС-4 (2х400кВА)
	Июнь 10по14

	мкр. Северный
	ТП ГС-5 (2х630кВА)
	Июнь 10по14

	мкр. Северный
	ТП ГС-2 (2х630кВА)
	Июнь 10по14

	мкр. Северный
	ТП ГС-1 (630кВА)
	Июнь 10по14

	мкр. Северный
	ТП ГС-6 10/0,4кВ
	Июнь 10по14

	мкр. Северный
	ТП ГС-7 10/0,4кВ
	Июнь 10по14

	мкр. Северный
	РП-1 10кВ
	Июнь 10по14

	г.Томск, Сенная Курья, СНТ "Нерудник"
	КТПН-10/0,4-250кВА
	Июнь 17

	Томская область, г. Томск, Шегарский тракт №1
	ТП Л-15-51 10/0,4 кВ
	Июнь 07

	Томская область, Томский район, д.Нелюбино, ул.Рабочая 50б
	ТП Н-15-6.
	Июнь 18-19

	Томская обл., Томский р-н, д. Коломино
	ТП Л-19-20 180кВА
	Июнь 18-19

	Томская область, Томский район, окр. д. Эушта
	ТП ПО-9-6 630/10/0,4кВ
	Июнь 18-19

	Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт,28
	МТП МН-13-1
	Июнь 18-19

	Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Полевая, д. 1а
	ТП КЖ-8-2
	Июнь 18-19

	[bookmark: _GoBack]Томский район, д. Кудринский участок, ул. Светлая д.12
	ТП РБ-11-14
	Июнь 29-30

	Томская обл.,   Томский р-н, с. Зоркальцево, Шегарский тракт, 20
	КТП 3Л-3-2 10/0,4кВ
	Июнь 07

	ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.9
	ТП ЗЛ-13-1
	Июнь 29-30

	ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.9
	ТП ЗЛ-4-1
	Июнь 29-30

	ТО, Томский район, с.Зоркальцево, ул. Южная д.8а
	ТП ЗЛ-8 10/0,4 кВ
	Июнь 29-30

	Томская обл., с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14
	ТП МК-9-4
	Июнь 29-30

	Томская обл., с. Моряковский Затон, ул. Октябрьская, 14
	ТП МК-10-2
	Июнь 29-30

	ТО, ТР, с.Кафтанчиково, ул.Коммунистическая, 52а
	КТП КФ-2-9 10/0,4кВ
	Июнь 20-21

	Томская обл., с.Кафтанчиково, ул.Совхозная, 1а/1
	ТП КФ-2-7
	Июнь 20-21

	Томская обл., Томский р-н, СНТ "Стрижи", окр. с. Черная речка
	ТП Г-1 400/10/0,4 кВ
	Июнь 24

	г. Томск, д. Кисловка
	КТП КИ 7-20
	Июнь 20-21

	Томский район, с. Кандинка, ул. Полевая, 2.
	ТП КНД-5 10/0,4кВ
	

	Томская обл., Томский р-н, с. Тахтамышево, Заречная д.6
	ТП КФ-1-26 250-10/0,4кВ
	Июнь 20-21

	Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Береговая, д.3
	ТП КИ-7-10
	Июнь 20

	Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1
	ТП КИ-7-11
	Июнь 20

	Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1
	ТП КИ-7-16
	Июнь 20

	Томская обл., Томский район, д. Черная речка, ул. Новая, д.1/1
	ТП КИ-7-17
	Июнь 20

	Томская обл., Томский р-н, окрестности с. Калтай, дачный массив
	ТП Г-7-6
	Июнь 20-21

	Томская область, Томский район, с.Малое Протопопово
	ТП АП-8 180/10/0,4 кВ
	Июнь 25-26

	Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д.19-Б
	ТП Б-6-9 10/0,4 кВ
	Июнь 25-26

	Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул.Школьная, 38
	ТП МЖ-5-1.
	Июнь 27-28

	Томская область, Томский район, п. Мирный
	КТП – Б-10-20 10/04кВ
	Июнь 25-26

	Томский р-н, район д. Камень, Карьер 1
	ТП ЗР-1-9
	Июнь 27-28

	Томский р-н, район д. Камень, Карьер 2
	ТП ЗР-1-10
	Июнь 27-28

	Томская область, д.Халдеево, ул.Пролетарская, 11
	ТП АР-16-12.
	Июнь 27-28



Список подготовлен на месяц, выполнение ППР будут производиться без отставания графика ,с учетом наличия материалов для выполнения задачи на объектах ООО «Томские электрические сети», работы будут производиться специалистами в количестве трех человек на отдельном автотранспорте с укомплектованным инструментом и средствами зашиты.  
Прилагается заявка на материалы. 
